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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou projektu a možnostmi jeho financování. 
Jelikož v dnešní době mnoho firem využívá pro své projekty dotací poskytovaných 
Evropskou unií jeví se tato možnost jako vhodná alternativa k financování projektů 
vlastními. Obsahuje pojmy a postupy, které je potřeba znát k sestavení projektu a je 
věnována analýze současného stavu společnosti a návrhu projektu. 
 
ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with the preparation of the project and its financing options. 
Nowadays many companies use for their projects grants from the European Union, so 
this option appears as a viable alternative to finance their own projects. This work 
contains concepts and procedures that are key to build the project and is also dedicated 
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Evropská unie nabízí jedinečnou možnost všem subjektům pro financování jejich 
aktivit. Tyto příležitosti se týkají nejen obchodních, ale i investičních aktivit krajů, obcí, 
firem a občanů států EU. Jakýkoli podnikatelský subjekt může předložit projekt 
a zažádat o finanční podporu z Evropské unie, pokud bude splňovat podmínky dané 
výzvy. 
Pro lepší orientaci je práce členěna do dvou hlavních částí. V první – teoretické – části 
je zaměřena na základní pojmy projektového managementu, které jsou využívány při 
tvorbě projektu. Konec teoretické části je věnován pojmům dotace, evropské 
strukturální fondy a operační programy. Druhá – praktická – část je orientována na 
analýzu společnosti, kde jsou zpracovány základní informace a návrh vlastního řešení 
problému. Tím je konkrétní projekt, který se zaměřuje na zvýšení kvalifikace 
zaměstnanců společnosti a zároveň zvýšení konkurenceschopnosti firmy. V návrhové 
části je pak vypracována studie proveditelnosti a podrobný plán projektu, který 





1 CÍL PRÁCE 
Cílem bakalářské práce je navrhnout projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců, 
u kterého bude možné požádat o finanční prostředky na jeho realizaci z Evropských 
fondů. Návrh projektu bude muset splňovat parametry požadované Evropským 
sociálním fondem, ze kterého je pro daný projekt možné čerpat dotace. 
V teoretické části jsou vymezena východiska pro sestavení projektu a zároveň 
informace o konkrétním fondu a programu EU. V části návrhové je sestaven projekt tak, 
aby bylo možné na jeho základě podat žádost o dotaci. Stěžejními částmi návrhu jsou 
cíle, cílové skupiny, harmonogram klíčových aktivit a rozpočet. 
Pro vyhodnocení finanční situace nebude využito finanční analýzy, neboť se 
předpokládá, že podnik žádající o finanční prostředky z EU nemá finanční potíže. Pro 
zhodnocení vnitřního a vnějšího okolí firmy je využito SWOT analýzy. Dále je využita 
analýza řízení rizik, která odhaluje možná rizika při sestavování projektu a jeho 




2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
2.1 Projekt 
Označení činnosti jako projekt může být mnohdy matoucí. Projekt je dočasného 
charakteru, má pevně stanovený začátek i konec. Výsledkem projektu je vytvoření 
jedinečného produktu nebo služby. Jestliže jsou naplněny cíle a záměry investorů, lze 
projekt považovat za dokončený. Každý projekt může mít různý rozsah, záměr i cíl. 
V praxi se můžeme setkat s malými projekty, které jsou financovány ze skromných 
finančních zdrojů, ale i s velkými projekty za miliony korun, které mohou trvat 
i několik let. 
„Projekt bývá často definován jako série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby byly 
naplněny jasně specifikované cíle do určitého času a v rámci definovaného 
rozpočtu [1].“ 
Definic projektu je nepřeberné množství. Všechny se shodují v tom,  že projekt je 
aktivita nebo skupina aktivit, které mají jasně daný začátek i konec, jsou provedeny 
jednotlivcem nebo skupinou za účelem dosažení jasně specifikovaných cílů v rámci 
definovaného času, nákladů a pracovních parametrů. 
„Podstatou projektů je zavedení dosud neexistujících produktů či služeb, po nichž 
existuje v dané chvíli poptávka [1].“ 
 
Hlavními charakteristickými rysy projektů jsou jedinečnost, časová omezenost 
a dosažení jasného cíle [2]. 
 
Další charakteristiky projektu: 
• nástroj změny, 
• propojení aktivit, 
• stanovení začátku a konce, 
• rizikovost [1]. 
Každý projekt by měl mít jasně definované nositele, primární cílovou skupinu 
konečných příjemců, systém zodpovědností a pravomocí, přesně stanovený rozpočet, 
systém průběžného vyhodnocování a zpětné vazby a jasně definovaná kritéria pro 
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kontrolu stanovených cílů. Před zahájením projektu je dobré provést finanční 
a ekonomickou analýzu, která prokáže, že přínos projektu převýší jeho náklady [3]. 
  
2.2 Cíle projektu – metoda SMART  
Cíle projektu jsou slovním popisem účelu, kterého má být dosaženo realizací projektu. 
Správné definování cílů projektu je důležitým faktorem při jeho sestavování. Cíle 
projektu musí být definovány tak, aby jim všichni porozuměli a také musí mít co 
nejpodrobněji definovaná kritéria [4]. 
Hlavním cílem projektu je tzv. globální cíl, který určuje jeho celkový směr a konečný 
výsledek. Obsahuje strategickou potřebu podniku a hlavní účel, kterého má být 
dosaženo realizací projektu. Hlavní cíl bývá rozpracován na podrobnější dílčí cíle [5]. 
Pro správné definování cílů je vhodné využít metody SMART: 
S – specifický – musí být konkrétní, 
M – měřitelný – je důležité určit, čeho bylo dosaženo, 
A – dosažitelný, 
R – reálný, 
T – časově určený [6]. 
Mimo jiné jsou cíle projektu základem dohod a ostatních obchodních kontraktů 
zákazníků s dodavateli, ústředním bodem komunikace, základem pro plánovací procesy 
a poskytují rámec požadovaných parametrů a cílů kontrolních procesů [5]. 
 
2.3 Projektové řízení 
Projektový management 
Podstatou projektového managementu je chápání projektu jako krátkodobě 
vynaloženého úsilí, které doprovází aplikace znalostí a metod, jehož účelem je přeměna 
zdrojů (materiálních i nemateriálních) na soubor předmětů, služeb nebo jejich 
kombinací tak, aby bylo dosaženo jeho cílů [5].  
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Řízení projektu  
Řízení projektu bývá často definováno jako posloupnost řídících pokynů projektového 
týmu, kterými se snaží dosáhnout cíle. 
 
                                                                          Náhodné vlivy 
 
 
      
                                                                           Plán 




2 Sledování a 
vyhodnocování  
průběhu projektu
3 Podávání zpráv 














Důležitou součástí projektového řízení je neustálá kontrola probíhajících procesů 
a jejich odchylování se od plánu. 
Operativní řízení projektu – řízení projektu ze dne na den, provádí se komplexně 
z hlediska času, zdrojů, nákladů a kvality ve všech fázích projektu. 
Strategické řízení projektu – řízení projektu v dlouhodobém horizontu [4].  
Projektové řízení 
Projektové řízení lze chápat jako soubor norem, doporušení a zkušeností, které popisují 
jak řídit projekt. Vzhledem k různorodosti variant projektů se jedná spíše o všeobecná 
doporučení než o konkrétní návody apod. 
Charakteristické principy: 
• systémový přístup, 
• systematický, metodický přístup, 
• strukturování problému a strukturování v čase, 
• přiměřené prostředky, 
• interdisciplinární týmová práce, 
• využití počítačové podpory, 
• aplikace zásad trvalého zlepšování, 
• integrace [4]. 
Pět základních oblastí řízení projektu: 
• zahájení – definování projektových cílů, 
• plánování – plánování jak budou plněny požadavky a cíle projektu, upřesnění 
provedení, časového plánu a finančního rozpočtu, 
• vykonání – použití manažerského stylu řízení lidských zdrojů, 
• sledování – kontrola stavu a postupu projektových prací, 
• ukončení – ověření, že hotový úkol odpovídá aktuální definici toho, co se mělo 
udělat a uzavření všech nedokončených prací [7]. 
 
Toto rozdělení do pěti primárních okruhů pokrývá všechny činnosti a představuje 













                                                     
Obrázek 2: Vztahy mezi oblastmi řízení (Zdroj: [7]) 
 
„Řízení projektů je soubor modelů, metod, postupů, nástrojů a technik pro plánování 
a řízení realizace složitých projektů [7].“ 
Specifické rysy řízení projektů: 
• specifikace konce a začátku projektu, 
• míra nejistoty, 
• pružné organizační struktury, 
• proměnlivé složení týmu pracujícím na projektu. 






• rizika projektu atd. 
Je možné využít i analýz, které se některými výše uvedenými charakteristikami 








Časová analýza projektů určuje nejdříve možné a nejpozději přípustné začátky 
a konce činností, nejdříve možný termín dokončení celého projektu, časové rezervy atd. 
Analýza zdrojů se zabývá porovnáváním časových průběhů nároků na čerpání zdrojů 
z disponibilním množstvím zdrojů. Tato metoda rozlišuje jednorázově a opakovaně 
použité zdroje. Jednorázově použitými zdroji jsou např. energie, materiál a opakovaně 
využitými zdroji jsou např. vybavení, lidské zdroje atd. 
I analýza zdrojů má své vlastní cíle. Mohou jimi být: 
• minimalizace potřeby zdrojů, 
• dodržení limitů zdrojů, 
• rovnoměrné čerpání zdrojů.     
Nákladová analýza  
Zabývá se zjišťováním žádoucího průběhu projektu nejen z hlediska vzájemného vztahu 
času, ale i z hlediska nákladů, které jsou zapotřebí k realizaci projektu. 
Rozsah 
Rozsah projektu udává, jak velký objem práce je potřebný k jeho realizaci. K popisu 
objemu se využívá skladby a hierarchické struktury projektu. 
Kvalita 
Pomocí kvality je možno určit stupeň plnění požadovaných cílů projektu. Udává, v jaké 
míře jsou dosažena očekávání subjektů. 
Riziko 
Riziko vyplývá ze skutečnosti, že jakýkoli projekt je jednorázovou záležitostí. Je možno 





2.4 Projektový trojúhelník 
Při řízení projektů je nutné brát v potaz tři základní parametry, a to sice čas, náklady 
a kvalitu. Čas ve srovnání s plánem, náklady ve srovnání se stanoveným rozpočtem 
a kvalitu projektu, která měří stupeň dosažení požadovaných cílů. Tyto ukazatele jsou 
navzájem propojeny a je nutné hledat vyvážené řešení z hlediska preferencí zájmových 
subjektů. Znázorněním této situace je tzv. projektový trojůhelník [8]. 
Je důležté dosáhnout optimálního vyváženého řešení těchto tří parametrů [7]. 
 
                                                       








                             čas                                                    náklady 
 
Obrázek 3: Trojimperativ (Zdroj: [7]) 
 
2.5 Typy projektů  
Rozlišujeme projekty investičního a neinvestičního typu. Ty první, tedy investiční 
projekty (tzv. tvrdé projekty), jsou často označovány jako projekty infrastrukturální. 
Tyto projekty jsou především zaměřeny na pořízení investičního majetku, který  dále 
slouží jako nástroj pro realizaci výstupů a naplňování cílů projektu. Jako příklad 
investičního projektu uveďme například rekonstrukci učeben základní školy 
(infrastruktura pro vzdělávání) nebo výstavbu hotelu v turisticky atraktivní oblasti 
(infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu). Smyslem těchto projektů není jen fyzická 
realizace, ale i pořízení nástroje, který umožní provozování dalších aktivit. 
Neinvestiční (tzv. měkké projekty) se oproti těm investičním zaměřují na podporu 
realizace činností, kde je pořizování majetku jen podpůrnou záležitostí a je omezeno. 
Tímto projektem mohou být například realizace v oblasti vzdělávání nebo poskytování 
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sociálních služeb (zavádění nových vzdělávacích programů či forem výuky, zvyšování 
možnosti uplatnění na trhu práce apod.) [9].  
 
Z toho, co je již uvedeno je zřejmé, že u neinvestičních projektů se výsledky projeví už 
při průběhu projektu, naopak u investičních projektů až po jejich skončení. Z tohoto 
důvodu se u investičních projektů sleduje kromě jejich povahy i tzv. provozní fáze, kde 






 Výstupy projektu 
 
 Výstupy projektu 
Příprava projektu       DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU            Provozní fáze investice 
Smlouva o podpoře projektu Závěrečné vyúčtování projektu                 Konec doby udržitelnosti 
 











2.6 SWOT analýza  
SWOT analýza je jednoduchou a účinnou pomůckou při přípravě projektů.. Tato 
metoda pomáhá „projektantům“ zejména v první fázi přípravy projektu. Zkratka SWOT 
je složeninou slov pocházejících z angličtiny a jedná se o čtyři hlavní faktory ovlivňující 
podnikání. Jsou to:  
 Strenghts-silné stránky, 
  Weaknesses- slabé stránky,  
 Opportunities- příležitosti,  
 Threats- hrozby. 
 
Tabulka 1: SWOT analýza 
SWOT ANALÝZA 
Vnitřní prostředí Silné stránky Slabé stránky 
Vnější prostředí Příležitosti Hrozby 
(Zdroj:vlastní zpracování) 
 
SWOT analýza se zaměřuje na dvě skupiny informací. V první řadě se jedná o silné 
a slabé stránky. Tato skupina informací je určována vnitřním prostředím podniku. 
Druhou skupinou jsou příležitosti a hrozby - jsou určovány prostředím, ve kterém se 
firma pohybuje, tedy jejím okolím. 
 
Pomocí metody SWOT jsou tříděny informace, které jsou sbírány v průběhu analýzy 
a poté se s přihlédnutím k nim necháme vést při dalším plánování. 
 
Vnitřní prostředí 
Za vnitřní faktory lze považovat ty, které existují v dané oblasti ve chvíli, kdy je projekt 
ve fázi přípravy. Jsou jimi silné a slabé stránky. 
Oblasti, ve kterých daná společnost vyniká se označují jako silné stránky, naopak ty 
oblasti, ve kterých pokulhává za konkurencí nebo nefungují tak jak by mohly, jsou 
21 
 
nazývány jako slabé stránky. Mezi faktory ovlivňující silné a slabé stránky patří 
např. lidé, region, míra vzdělanosti. 
 
Vnější prostředí 
Vnější faktory navazují na faktory vnitřní. Při sestavování projektu je nesmíme brát na 
lehkou váhu. Analýza vnějšího prostředí odráží stav v daném odvětví či sektoru, ve 
kterém se firma plánující projekt pohybuje. 
„Příležitosti shrnují všechny možnosti , které jsou využitelné k tomu, abychom překonali 
slabé stránky a rozvíjeli rozpoznané silné stránky [1].“   
Příležitosti mohou reagovat na různé změny v okolí jakými mohou být např. rozvoj 
lidského potenciálu, ekonomický růst či změny vládních politik. Hrozby jsou opakem 
příležitostí. Jsou to v faktory, které omezují růst podniku nebo zabraňují změnám. Mezi 
hrozby lze zařadit např. nedostatek finančních zdrojů [1].  
 
2.7 Životní cyklus projektu 
Projekt má definován začátek a konec a během svého života prochází různými fázemi. 
Počet fází se může lišit v závislosti na podrobnosti členění. Běžně bývá fází v rozmezí 
od čtyř až do osmi.  









Obrázek 5: Životní cyklus projektu (Zdroj: [7]) 
 
Jednotlivé činnosti a použití zdrojů je zapotřebí hodnotit ve vzájemných souvislostech 
a návaznostech. Je zapotřebí celý projekt posuzovat od globálních cílů k jednotlivým 
činnostem. Jelikož se po celou dobu projektu pracuje s lidmi a používají se vhodné 
techniky pro práci s nimi, jsou lidské zdroje těmi nejdůležitějšími zdroji. Pro každou 
fázi je vhodné stanovit vstupy, procesy, klíčové činnosti, zlomové okamžiky, výstupy. 
Koncepční fáze 
V koncepční fázi je analyzován problém a jsou navržena jeho možná řešení. Jsou 
zjištěny potřeby, cíle, stanovuje se strategie, probíhá hodnocení rizika. Jednotlivé 
varianty návrhů jsou analyzovány a z nich je vybrána nejlepší varianta.  
Koncepční fáze by měla vést ke zpracování studie proveditelnosti, která navrhne cíl, 
postup řešení a analyzuje zdroje určené k dosažení cíle. 
Fáze plánu 
V této fázi je zpracován plán projektu. Dochází zde k rozkladu na dílčí činnosti, 
vyjádření vazeb, odhadů a požadavků na jednotlivé zdroje. Součástí fáze plánu je 
navržení rozpočtu, odhadnutí peněžních toků a možných rizik.  Dále je nutné zvolit 
vhodnou organizační strukturu a vybrat vhodné dodavatele.  
Fáze realizace 
Ve fázi realizace dochází k řízení v reálném čase a kontrole odchylek od původního 
plánu navrhovaného projektu.  
  




Fáze předání je konečnou etapou životního cyklu projektu. Dochází zde k předání 
dokončeného projektu jeho zadavateli a je zaváděn do provozu. Průběh projektu je 
hodnocen a jsou získávány zkušenosti pro další projekty [7]. 
 
2.8 Projektový cyklus 
„Projektový cyklus je hrubý scénář, který je v zásadě stejný pro všechny projektové 
manažery. To, co se odlišuje, je způsob naplnění. Tím se odlšují i jednotliví projektoví 
manažeři [10].“ 
 
Abychom mohli začít s přípravou projektu, je nutné si celou věc řádně rozmyslet. 
Potřebujeme definovat základní aktivity, které se odehrají v rámci přípravy a řízení 
projektu. Proto sestavíme tzv. projektový cyklus. Fáze každého cyklu se musí 
doplňovat, řídit se stejnými principy a naznačovat další směr pokračování jak časového 
tak i obsahového hlediska.  
 
Šest fází projektového cyklu 
1) Identifikace a formulace záměru 
Tato fáze projektového cyklu obsahuje prvotní myšlenku a její předběžný náčrt. Dále je 
zapotřebí zjistit, jestli lze čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Je 
vhodné konzultovat záměr projektu s kompetetním orgánem nebo alespoň s osobou, 
která již má zkušenosti v daném oboru. Pokud zjistíme, že projektový záměr je 
kombinovatelný s již existujícím OP, lze postupovat dále [1]. 
 
„Obecně bychom v této fázi měli dostat odpověď na strategické otázky projektu – odkud 
jdeme, kam chceme dojít, jakou cestu je vhodné zvolit a zda má vůbec smysl projekt 
realizovat [4].“  
 
2) Příprava projektu a jeho formulace 
Ve druhé fázi je již návrh projektu rozvinut. Přehodnocují se cíle a plány projektu a určí 
se účastníci a jeho management. V této fázi se posuzuje rozsah projektu, rozpočet, 
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aktivity, je zapotřebí rozebrat harmonogram, propracovat všechny oblasti, promyslet 
rizika a nástrahy projektu do nejjemnějších detailů. Projekt lze rozdělit na dílčí projekty, 
je však důležité zachovat propojenost jednotlivých „podprojektů“. Této fázi je důležité 
věnovat obvzláště velkou pozornost neboť kvalitní plán je základem úspěšného 
projektu.  
 
3) Posouzení a schválení 
Zadavatelé posuzují projekt již v první fázi a v této, třetí, fázi je posuzován řídícím 
orgánem, který ho hodnotí a analyzuje ze všech možných hledisek a zkoumá technické, 
finanční, ekonomické a sociální aspekty projektu a dopady na tzv. průřezové oblasti. Je 
důležité aby zadavatelé a řídící orgán spolu spolupracovali a vyměňovali si informace 
ohledně specifických cílů a očekáváních ohledně projektu. 
 
4) Vyjednávání a financování 
V této fázi je podepisována smlouva mezi předkladatelem a schvalovatelem projektu. 
Pokud jsou podmínky scháleny přistupuje se k financování. Součástí smlouvy jsou 
podmínky, které musí příjemce dotací dodržet a řídit se jimi. Poskytnutou dotaci lze 
použít jen na účel, který je uveden ve smlouvě.  
 
5) Implementace a monitoring 
Po ukončení předchozích fází je již možno realizovat projekt. Důležité je také 
monitorovat projekt, aby nedošlo ke „zpronevěře“ oproti původnímu plánu. Hlavním 
úkolem této fáze je odhalit co nejrychleji problémy projektu a v co nejkratším čase 
nalézt vhodné řešení pro jejich nápravu. 
 
6) Hodnocení 
S odstupem času je možné průběh a dopady projektu posoudit. Zjišťuje se, zda byly 
naplněny cíle projektu. Z tohoto hodnocení lze formulovat záměr pro nový projekt 




Obrázek 6: Obecný projektový cyklus (Zdroj: [1]) 
 
Projektový cyklus je souvislý proces, ve kterém jednotlivé fáze na sebe navazují 
a poskytují podklady pro další fáze. Jestliže jsou v pořádku první až třetí fáze, které 
dávají základy každému projektu, pak existuje větší pravděpodobnost, že projekt bude 










2.9 Plán projektu 
Plán projektu je výstupem plánovacího procesu, ve kterém se definují cíle a sestavují 
plánové dokumenty. Jsou v něm obsaženy činnosti potřebné k dosažení vytyčeného cíle. 
Popisuje postupy k vytvoření požadovaného produktu, služby nebo jejich kombinací. Je 
důležité dbát na kvalitu plánu, protože může ovlivnit řízení v odborné, ekonomické 
nebo personální oblasti projektu. Plán projektu není neměnným dokumentem, ale v jeho 
průběhu je neustále aktualizován.  
Plán projektu slouží jako: 
• souhrn konkrétních pravidel, metod řízení, předpokladů, limitů, termínů a dílčích cílů 
projektu, 
• informační zdroj pro zákazníka ohledně hodnocení projektu, 
• časový nástin pro zajištění a rezervaci zdrojů, 
• podklad pro řízení finančních toků a čerpání nákladů. 
Plán projektu obsahuje plán řízení projektu, plán řízení předmětu projektu, plán řízení 
nákladů, plán obsazení projektu, plán řízení projektové komunikace, plán řízení 
subdodávek, plán řízení rizik a plán řízení kvality. 
Dílčí části plánu projektu: 
• časový rozpis, 
• rozpis prací, 
• rozpočet, 
• minimalizace rizik, 
• pracovní vztahy a komunikace. 









2.10 Financování projektu 
Získání finančních zdrojů je klíčovým předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu. 
Zdroje financování lze rozdělit podle několika hledisek. Při financování projektu 
z vlastních zdrojů lze využít především nerozděleného zisku, odpisů a emise akcií, 
z cizích zdrojů bankovní úvěry, finanční leasing a podnikové dluhopisy. Je doporučeno 
primárně využít interních vlastních zdrojů a pokud tyto zdroje nepostačují, přistoupí se 
k využití externích cizích zdrojů. 
 
2.10.1 Bankovní úvěry 
Asi nejvíce využívaným zdrojem financování jsou bankovní úvěry. Tyto úvěry jsou 
poskytovány ve formě peněz komerčními bankami [12].  
Hlavními poskytovateli cizího kapitálu jsou banky. Obvykle banky  vyžadují po žadateli 
o úvěr podrobný podnikatelský záměr a jeho rozpočet [13].  
Výhody bankovních úvěrů – stanovení individuálních podmínek, daňová uznatelnost 
úroků, nerozšiřování hlasovacích práv, možnost využít je na cokoli.   
Nevýhody bankovních úvěrů – včasné hrazení splátek úroků a jistiny, náročné 
podmínky ručení, zvýšení finančního rizika [12]. 
 
2.10.2 Nerozdělený či zadržený zisk 
Výhody nerozděleného zisku – snižuje riziko plynoucí z dalšího zadlužení, nezvyšuje 
se počet akcionářů, není spojen s dalšími náklady. 




Výhody odpisů – relativně stabilní zdroj, jsou daňově uznatelným výdajem.  




2.10.4 Finanční leasing 
Na základě dohody je umožněno nájemci využívat předmět této dohody za sjednanou 
cenu a na předem určenou dobu.  
Výhody – velké množství možností na co jej využít. 
Nevýhody – účelovost, omezená práva nájemce, obtížné vypovězení smlouvy atd. 
 
2.10.5 Podnikové dluhopisy 
Podnikové dluhopisy jsou dlouhodobými cennými papíry, které potvrzují závazek 
emitenta uhradit jejich majiteli výnosy a splatit jistinu v dohodnutém termínu.  
Výhody podnikových dluhopisů – možnost získání velkého množství finančních 
prostředků od velkého počtu věřitelů, výnosy jsou daňově uznatelnýn výdajem, není 
nutnost jištění formou zástav.  
Nevýhody podnikových dluhopisů – emisní náklady, úvěrová způsobilost emitenta. 
 
2.10.6 Emise akcií – kmenové akcie, prioritní akcie 
Kmenové akcie -  je s nimi spojeno právo jejich majitele na vedení společnosti 
(hlasovací právo, podíl na zisku, podíl na likvidačním zůstatku). 
Výhody emise kmenových akcií – zvýšení důvěry věřitelů, zvýšení úvěrové schopnosti 
podniku. 
Nevýhody emise kmenových akcií – emisní náklady, rozšíření hlasovacích práv, 
dividendy nejsou daňově uznatelným výdajem. 
Prioritní akcie – je s nimi spojeno přednostní právo na výplatu dividend. 
Výhody emise prioritních akcií – nerozšiřuje hlasovací práva, nižší dividendy. 
Nevýhody emise prioritních akcií – emisní náklady, dividendy nejsou daňově 
uznatelným výdajem [12]. 
 
2.10.7 Dotace 
Dotace jsou finanční úhradou nebo příspěvkem z veřejného rozpočtu. Nemusí se jednat 
jen o rozpočet na národní úrovni. Dotací lze využít i z rozpočtu Evropské unie. Po jejich 
přidělení splývají s vlastními zdroji podniku a rozšiřují vlastní kapitál.  
Výhody dotací – nulové náklady na jejich pořízení a držbu. 
Nevýhody dotací – je nutné respektovat podmínky, za kterých byly přiděleny [12]. 
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2.11 Rozpočet projektu  
Rozpočet je stěžejní částí projektu, o kterou se zajímají všechny zúčastněné strany. 
Vlastníky projektu zajímá, jaké náklady budou vynaloženy a kolik projekt vydělá. 
Koordinátory projektu zajímá kolik financí mají k dispozici pro své aktivity a pro 
zaměstnance je rozpočet projektu důležitý z hlediska jeho mzdy. 
 
Rozpočet je detailně zpracovaný rámec pro čerpání zdrojů pro realizaci projektu. Aby 
bylo docíleno nezbytné přesnosti odhadů budoucích nákladů je členěn podle 
jednotlivých nákladových druhů: 
• přímé náklady – lze je přímo přiřadit k projektu, jsou účetním vyjádřením 
čerpaných zdrojů při realizaci projektu (práce, materiál, licence a poplatky atd.) 
• nepřímé náklady – většinou se promítnou na základě procentních koeficientů 
(osobní náklady – plat managementu a pracovníků, daně a odvody, náklady na 
provoz budov apod.) 
• ostatní náklady – nejsou zahrnuty v žádné z předchozích kategorií, stanovují se na 
základě analýz (vyplacené provize a jiné náklady, rozpočet na krytí nesnadně 
předvídatelných vlivů apod.). 
 
„Každý projekt musí mít stanoven limit čerpání nákladů, který vychází 
z předpokládaného rozsahu využití materiálu a technologií a oceněného rozpisu 
potřebných prací v členění umožňujícím konrtrolu skutečného postupu projektu [5].“  
 
V průběhu realizace projektu může být rozpočet dále aktualizován v souladu se 




2.12 Hodnocení efektivnosti investic 
2.12.1 Doba návratnosti 
Doba návratnosti spočívá v určení délky období potřebného pro získání finančního 
prospěchu, který pokryje velikost investice do projektu. Nejen analýzy, ale i posouzení 
doby návratnosti jsou podkladem rozhodování pro přidělení zdrojů [5]. 
 
 =  
 
kde:  TP – doba návratnosti, 
 IN – investiční výdaj, 
 CF – roční pěněžní tok. 
 
2.12.2 Diskontované peněžní toky 
Jednoduchou úvahou lze dojít k závěru, že hodnota peněz dnes není shodná s hodnotou 
peněz v budoucnosti. Vzešlou situaci lze popsat následujícím vztahem [5]. 
 
 = 	
 +  
 
kde: FV – budoucí hodnota investic, 
 PV – současná hodnota investic, 
 k – úroková míra kapitálu, 
 n – počet let. 
 
Při výpočtech návratnosti investic se jistě bude hodit i zpětný přepočet současné 
hodnoty na budoucí hodnotu. Pro tento propočet využijeme vztahu: 
 
 = 
 +  
 
Diskontované peněžní toky jsou metodou, která přepočítá hodnotu investice se 




Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota je metodou, která slouží k porovnávání aktuální hodnoty peněz 
s předpokládanou cenou v nějakém budoucím okamžiku. Využívá se při hodnocení 
příležitostí souvisejících s rozhodováním o návratnosti investic do projektů. Metoda 
čisté současné hodnoty zohledňuje vliv inflace i náklady na financování projektu [5]. 
 
 = 





kde: NPV – čistá současná hodnota, 
 II – vstupní investice, 
 i – pořadí roku. 
 
Při hodnocení investic podle této metody platí, že: 
• Je-li NPV >= 0, pak je vhodné projekt přijmout, 
• Je-li NPV <0, pak je vhodné projekt odmítnout v případě, že by se neukázaly 
dostatečné důvody pro přijetí projektu. 
 
Vnitřní návratnost 
Jedná se pravděpodobně o nejrozvinutější metodu hodnocení návratnosti investic [5].  
 
 






kde: FV – budoucí hodnota investice, 
 IRR – vnitřní návratnost, 
 II – vstupní investice, 
 i – pořadí úroku. 
 
Výpočet jednotlivých hodnot vnitřní návratností se provádí postupným přiřazováním 
úrokové míry – iterací. Jestliže je dosaženo negativního výsledku, je jasné, že konečná 
hodnota musí ležet mezi těmito mezemi [5]. 
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2.12.3 Návratnost investic 
Návratnost investic je nejpoužívanější metodou, která měří celkovou efektivitu dosažení 
zikovosti při použití dostupných zdrojů. Lze ji vyjádřit následujícím vztahem [5]. 
 
 =  −  
 
kde: ROI – rentabilita celkového kapitálu, 
 OI – provozní příjem, 
 II – vstupní investice. 
 
Při výpočtu se vychází z předpokladu, že: 
• ROI > 0, investice je zisková, 
• ROI < 0, investice je ztrátová. 
 
2.13 Řízení rizik 
V současné terminologii je pojem „riziko“ chápán jako nejistá negativní událost, naopak 
pojem „příležitost“ je chápán jako nejistá pozitivní událost.  





kde  HR - hodnota konkrétního případu rizika, 
 P - hodnota pravděpodobnosti, že riziko nastane, 
  D - hodnota předpokládaného dopadu, který riziko způsobí. 
 





2.13.1 Procesy z pohledu rizikového inženýrství: 
1) Stanovení kontextu 
Řízení projektových rizik by nemělo být samostatným úkonem, ale mělo by se prolínat 
s řízením rizik v celém podniku. Mělo být navázáno např. na řízení obchodních rizik, 
finančních rizik, bezpečnostních rizik.  
 
Při sestavování rizik lze postupovat dvěma způsoby: 
• V momentě, kdy zjistíme nebezpečí, snažíme se ho posoudit a najít vhodnou reakci 
na něj. 
• Nejprve identifikujeme všechna důležitá rizika a postupně je posoudíme a snažíme se 
nalézt vhodné způsoby jak na ně reagovat. 
 
2) Identifikace rizik 
Je nezbytné identifikovat významná rizika, která mohou mít dopad na úspěch projektu. 
Tyto hrozby je nutné zaznamenat a detailně popsat. K sestavení seznamu významných 
hrozeb se často využívá metody brainsotrmingu. Některé firmy mají již z minulých let 
sestaveny tyto „checklisty“ a využívají je při tvorbě aktuálních seznamů. 
 
3) Analýza rizik 
V tomto kroku vycházíme z již sestavených seznamů rizik a snažíme se posoudit 
pravděpodobnost výskytu rizika a jeho dopadu na projekt. K posouzení velikosti rizika 
se využívá expertních odhadů, zejména statistických přehledů. Pokud máme k dispozici 
data z minulosti, můžeme využít i jich. 
 
Analýza rizik může být jak kvantitativní, tak kvalitativní. Kvantitativní analýza je 
určována číselnou hodnotou, kdežto kvalitativní analýza je vyjádřena slovně. 
 
4) Hodnocení rizik 
V tomto kroku se rozhoduje, která rizika budou ošetřena,  která budou zanedbána 




5) Ošetření rizik 
Následujícím krokem je ošetření rizik, které spočívá ve snížení celkové hodnoty všech 
rizik na takovou úroveň, aby byl projekt realizován s vysokou úspěšností. 
 
Typickými opatřeními nejčastěji využívanými v praxi jsou: 
• pojištění konkrétního rizika, 
• návrh opatření pro snížení rizika, 
• eliminace rizika, nalezení jiného řešení neobsahujícího riziko, 
• vytvoření rezervy pro kompenzaci rizikové události, 
• vytvoření rezervního plánu, tzv. plán B. 
 
Je zapotřebí počítat s náklady na vytvořená opatření. Tyto náklady na opatření by 
neměly přesahovat hodnotu rizika. 
 
6) Monitorování a přezkoumávání 
Dalším krokem v implementaci projektu je monitorování a přezkoumávání všech rizik. 
Během tohoto procesu může dojít k nespočtu událostí: 
• možnost vzniku nového rizika – v tomto případě je zapotřebí určit pravděpodobnost 
a velikost ztráty  a navrhnout vhodné opatření, 
• možnost zániku hrozby – lze ji vyřadit z monitorování, 
• ztráta působnosti opatření – náhrada jiným opatřením nebo přizpůsobením novému 
stavu tak, aby bylo opět účinné, 
• apod. 
 
7) Komunikace a konzultace 
Významným vlivem při přijímání projektu je rozdílné vnímání rizik jednotlivých stran. 
Proto je důležitým faktorem komunikace se všemi zůčastněnými stranami během všech 




2.14 Řízení a hodnocení příležitostí 
Jak již bylo zmíneno výše, riziko je chápáno jako negativní jev, kdežto příležitost jako 
jev pozitivní. Jsou to tedy dva protichůdné jevy, které je zapotřebí zvážit a porovnat.  
 
Každá příležitost, stejně jako riziko, má svou pravděpodobnost a její přínos lze vyjádřit 
očekávanou hodnotou zisku. 




kde HP – hodnota konkrétního případu příležitosti, 
 P – hodnota pravděpodobnosti, že příležitost nastane, 
 Z – hodnota předpokládaného zisku, který příležitost přinese.  
 
Vztah pravděpodobnosti příležitosti a rizika lze vyjádřit 
 
pravděpodobnost příležitosti = 1 - pravděpodobnost rizika. 
 
Řízení příležitosti je podobné řízení rizika. Postupuje se ve stejném pořadí jako při 
řízení rizik: identifikace, ohodnocení, opatření, neustálý dohled nad vývojem 
příležitostí [4]. 
 
2.15 Studie příležitosti a proveditelnosti 
Studie příležitosti a studie proveditelnosti jsou součástí tzv. předprojektové fáze 
projektu, neboli vzniku projektu. V této fázi jsou prozkoumávány příležitosti projektu 
a posuzovány možnosti proveditelnosti existujícího záměru. 
 
2.15.1 Studie příležitosti 
Studie příležitosti neboli Opportunity Study má za úkol zodpovědět, zda je vhodná doba 
pro návrh a realizaci daného projektu a dále musí brát v potaz situaci dané firmy, stav 




Cílem těchto klíčových otázek je zjištění, zda je vhodné či naopak nevhodné uskutečnit 
plánovaný projekt. Pokud bude zjištěno, že je správná doba pro realizaci projektu je 
vhodné uskutečnit podrobnou charakteristiku projektu. 
 
Možná forma studie příležitosti: 
• Cíl: cílem studie příležitosti je zpracovat dostupné informace o určitých podnětech, 
příležitostech nebo nutných reakcích na hrozby trhu, případně vnitřního života firmy. 
• Vstup: vstupem je chápán podnět, případně námět záměru na projekt. 
• Obsah: obsahovou část studie tvoří analýzy, základní koncepce, předpoklady 
a doporučení zda přijmout projekt či nikoli. 
o Analýza podnětů: zpracovává podněty trhu, podněty od zákazníků (resp. 
uživatelů), podněty od vedení firmy, podněty získané analýzou prognostických 
trendů, nových abjevů vědy a techniky, podněty získané analýzou chování 
konkurence.  
o Analýza příležitostí: analyzuje vnější prostředí podniku. Analýza příležitostí je 
jedním ze čtyř faktorů SWOT analýzy. Analyzuje příležitosti na trhu přílušné 
komodity, příležitosti z hlediska finanční situace firmy a příležitosti z hlediska 
disponibilních personálních zdrojů.  
o Analýza hrozeb: analýza hrozeb stejně jako analýza příležitostí hodnotí okolní 
prostředí podniku a také je jedním z faktorů SWOT analýzy. Obsahuje seznam 
významných hrozem, na které je vhodné reagovat. Může se jednat o hrozby od 
jiných výrobků konkurence, hrozby nových legislativních podmínek atd. 
o Analýza problémů, které je příležitost řešit. 
o Základní koncepce a obsah záměru: jedná se o prvotní definování významu 
projektu. 
o Základní předpoklady: základními předpoklady můžeme rozumět 
předpoklady, ze kterých se vychází a základní faktory úspěchu. Je vhodné 
sestavit seznam těchto atributů a v dalších krocích jej rozvíjet. 
o Upozornění na významná rizika: 
 první odhad celkového rizika. 
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o Závěrečná doporučení a závěr: v uvedených doporučeních a výsledcích analýz 
jsou formulovány rady, zda je z hlediska času, finanční situace, zdrojů a dalších 
skutečností vhodné zabývat se myšlenkou na projektový záměr. 
• Výstup: výstupem je chápán text studie v přiměřeném rozměru podle daného 
záměru [4]. 
 
Součástí studie příležitostí bývá SWOT analýza, která v sobě zahrnuje jak analýzu 
silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek, tak i analýzu příležitostí 
(Opportinuties) a hrozeb (Threats). 
 
2.15.2 Studie proveditelnosti 
Ke studii proveditelnosti se přistupuje v případě, že se organizace na základě studie 
příležitosti rozhodla pro realizaci projektu. Studie proveditelnosti slouží k posouzení 
uskutečnitelnosti a životaschopnosti projektu. Měla by určit nejpřijatelnější cestu 
vedoucí k provedení projektu a specifikovat jeho obsah, zamýšlenou lhůtu pro jeho 
začátek a konec, předpokládané souhrnné náklady a předpokládané nezbytné podstatné 
zdroje [6]. 
 
Možná forma studie proveditelnosti: 
• Cíl: rozbor možných cest k dosažení cíle z výchozího (současného) stavu, 
ohodnocení z hlediska potřebných celkových nákladů a celkového potřebného času 
s přihlédnutím k disponibilním zdrojům. Dále je zde obsaženo doporučení 
nejvýhodnější varianty cesty a upřesnění cílů, případně doporučení projekt 
nerealizovat. 
• Vstup: vstupem jsou závěry ze studie příležitosti a další podkladové materiály 
o možných omezeních jako jsou čas, finance, zdroje a jiné  dodatečné podmínky. 
• Obsah: 
o Rekapitulace závěrů: rekapitulace studie příležitosti a výchozích předpokladů. 
o Popis základní myšlenky projektu a jeho obsahu: jaký problém má řešit. 
o Specifikace cílů projektu. 




o Lokalizace prostředí projektu: určení, kde se projekt nachází, jaké vlivy na 
projekt může mít prostředí ve kterém se pohybuje.  
o Organizace a řízení projektu: včetně návrhu vedení projektu a týmu. 
o Popis základního technického řešení. 
o Odhady: délky projektu, celkových nákladů na projekt a jejich rámcového 
průběhu, kritických zdrojů, přínosů. 
o Finanční a ekonomická analýza: vyhodnocení návratnosti, bodu zvratu, 
vyhodnocení environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů a jejich  
vyčíslení – bývá samostatně zpracována ve formě analýz nákladů a přínosů 
(CBA – Cost Benefit Analysis). 
o Návaznost na jiné projekty: projekt lze navázat již na stávající projekty. 
o Rozbor základních rizik. 
o Analýza kritických faktorů úspěchu. 
o Explicitní podmínky a předpoklady pro průběh projektu. 
o Doporučení pro projektové fáze: zejména pro iniciační fázi. 
• Výstupem je studie v přiměřené míře řešeného projektu. 
 
V případě jednodušších projektů bývá zpracován pouze jeden dokument, 
tzv. předprojektová úvaha (zahrnuje jak studii příležitosti tak studii proveditelnosti) [4]. 
 
2.16 Dotace 
Dotace jsou chápány jako jednostranné poskytnutí peněžních prostředků z veřejných 
financí. Jsou nevratnými finančními prostředky, které zpravidla poskytuje stát 
samosprávním celkům či podnikatelským subjektům. Tímto způsobem stát poskytuje 
podporu těmto subjektům. Dotace mohou být také poskytovány z Evropské unie. Ta má 




2.17 Fondy Evropské unie 
Níže uvedené specifikace jsou pouze vybranými částmi. Je zcela bezpředmětné zabývat 
se dalšími Evropskými fondy, které nejsou zapotřebí k této práci. 
 
2.17.1 Operační programy (OP) 
Operační program je základní rámec na základě kterého lze jednotlivé projekty zařadit. 
Jsou v nich popsány cíle a priority pro každé programovací období. 
Jednotlivé operační programy popisují typové aktivity, na které je možné čerpat 
prostředky ze Sociáních fondů EU. Najdeme zde i výčet těch, kteří mohou o finanční 
prostředky žádat.  
 
2.17.2 Evropský sociální fond (ESF) 
Je jedním z nejstarších strukturálních fondů, které fungují jak na území České 
republiky, tak i v jiných státech evropské unie  a v současné době je hlavním nástrojem 
sociální potikiky a politiky zaměstnanosti Evropské unie. 
Podporuje aktivity v oblasti zaměstnanosti a rovoje lidských zdrojů. Může se jednat 
např. o rekvalifikaci, vzdělávání.  
 
Evropský sociální fond má 3 základní cíle:  
1) rozvoj lidských zdrojů s cílem zachovat co největší počet zaměstnanců na trhu práce  
2) rozvíjení lidských zdrojů 
3) adaptační a modernizační sytémy vzdělávání, školení a zaměstnanosti.  
 
2.17.3 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
Je jedním z operačních programů EU. Tento operační program je zaměřen na zvýšení 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel České republiky a dále na zkvalitnění 
a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím různých forem školení a vzdělávání. Cílem 
tohoto OP je začlenění dlohodobě nezaměstnaných obyvatel do pracovního procesu. 
Zaměstnavatelné mohou předkládat své projekty zaměřené na další vzdělávání 
zaměstnanců. Dotace, které dostanou, jsou určeny na přípravu a uskutečnění těchto 




2.18 Jak na projekt financovaný z fondů EU  
Pro získání dotace z fondů EU je nutné postupovat podle několika základních kroků: od 
vytvoření projektového záměru přes určení vhodného operačního programu pro 
zpracování až po předložení žádosti o dotaci. Po uskutečnení těchto kroků celý proces 
nekončí. Následuje realizace podpořeného projektu, ke které se váží povinnosti 
vyplývající pro projekty financované z fondů EU [14]. 
2.18.1 Základní postup pro získání dotací 
Vytvoření podrobného projektového záměru 
Evropská unie podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispějí ke zlepšení 
ekonomického a sociálního prostředí v členských zemích. Příjemci těchto dotací musí 
vždy prokázat a doložit obecnou prospěšnost svého záměru – ta je chápána nejen jako 
sociální aktivity. Proto mohou o dotace žádat i soukromé firmy např. na vzdělávání 
zaměstnanců nebo na nákup nových zařízení. 
Určení vhodného operačního programu 
Důležitým krokem je zjistit, který z operačních programů je vhodný pro plánovaný 
projekt. Lze vybírat podle sféry činnosti podniku (tématických OP) nebo podle míst 
realizace projektu (regionální OP). Projekt musí být v souladu se záměry operačního 
programu z něhož budou peněžní prostředky čerpány.  
Zpracování žádosti o dotaci 
Klíčovým dokumentem je žádost o dotaci, která určuje zda bude žádosti vyhověno 
či nikoli. Pro tvorbu žádosti je na webových stránkách dostupný průvodce, který 
pomůže žadatelům. Tyto žádosti se vyplňují elektronicky. 
Výzvy k předkládání žádostí o dotaci 
Výzvy jsou časově omezené úseky, ve kterých je možno podat žádost o dotaci. 





Kontrola žádosti a přílohy 
Před podáním žádosti je nutné zkontrolovat správnost a úplnost žádosti a jejích příloh. 
Častým problémem bývá nedoložení všech příloh žádosti.  
Jednotlivými přílohami mohou být: 
• logický rámec – popisuje záměry projektu v souvislosti s jednotlivými činnostmi a výstupy, 
• studie proveditelnosti – slouží k posouzení životaschopnosti a uskutečnitelnosti projektu, 
• analýza nákladů a přínosů – umožňuje analyzovat klady a zápory finanční i společenské 
stránky projektu, 
• rozpočet projektu – nedílná součást pro získání finančních prostředků, vychází se z něj při 
konečném vyúčtování. 
Hodnocení a výběr žádostí 
Kompletní žádosti se odevzdávají na konkrétním místě a v určenou dobu. V první fázi 
projektu jsou zkontrolovány formální náležitosti a je rozhodováno zda je projekt pro 
daný program přijatelný. V další fázi jsou žádosti hodnoceny podle předem stanovených 
kritérií. O výsledcích hodnocení jsou žadatelé obeznámeni písemně. Pokud projekt 
uspěje bude uzavřena smlouva o financování, která stanovuje výši dotace a povinnosti 
plynoucí z jejího přidělení vyplývající. Žadatel se stává příjemcem podpory. 
Realizace projektu 
Realizace je hlavním těžištěm projektu a musí se řídit platnými postupy a musí 
dodržovat pravidla stanovená pro projekty, které jsou financované ze strukturálních 
fondů. Realizace záměru musí vést ke splnění vytyčených cílů. 
Žádost o platbu a monitorovací zpráva 
Po ukončení realizace projektu podá příjemce dotace žádost a monitorovací zprávu. Po 
obdržení této zprávy následuje fyzická kontrola projektu ze strany poskytovatele dotace. 
Jsou-li dodrženy všechny podmínky pro poskytnutí dotace, žadatel tuto platbu obdrží. 
Udržitelnost projektu 
V následujících třech až pěti letech je příjemce dotace povinen udržovat výsledky 
projektu a pravidelně o nich informovat poskytovatele dotace. V případě porušení musí 




3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V této části se zaměřím na popis současného stavu a následnou tvorbu studie 
proveditelnosti. Pro tvorbu projektu jsem si vybrala společnost ATLAS software a.s., se 
sídlem v Ostravě. Zvolený projekt pro tuto společnost je zaměřen na vzdělávání jejích 
zaměstnanců financovaný ze zdrojů Evropské unie. 
 
3.1 Základní údaje 
Název společnosti: ATLAS software a.s.  
Sídlo: Výstavní 292/13, Ostrava, 709 16 




• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Počet zaměstnanců: 76 
 
3.2 Stručná charakteristika společnosti – profil společnosti 
Společnost ATLAS software a.s vznikla v roce 2001. Jedná se o ryze českou společnost 
s významným postavením na trhu v oblasti právního a ekonomického software. 
Společnost ATLAS software a.s. poskytuje výhradní obchodní zastoupení společnosti 
ATLAS consulting  s.r.o. v oblasti prodeje, distibuce a školení uživatelů. Software 
nabízený touto společností pokrývá oblasti legislativy, zpracování daní, sledování 
firemních financí, personalistiky, operativních evidencí a řízení vztahů s obchodními 
partnery. 
Mezi spokojené klienty a uživatele produktů patří renomované firmy podnikatelského 
i poradenského zaměření jako je ČEZ, a.s., Komerční banka a.s., 
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
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Škoda Auto, a.s, ale také instituce státní správy a samosprávy, jako Kancelář prezidenta 
republiky ČR, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje 
a další [15]. 
 
3.3 SWOT analýza 
Tabulka 2: SWOT analýza společnosti 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
• široké portfolio zákazníků 
• vlasní know how 
• kvalitní produkty a klientský 
servis 
• všeobecně malé povědomí 
• orientace pouze na český trh 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
• možnost využití zdrojů z EU 
• zvýšení konkurenceschopnosti 
• prohloubení kvalifikace 
zaměstnanců 
• existence substitutů 




4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 
4.1 Studie proveditelnosti 
4.1.1 Informace o Operačním programu (OP) 
Číslo operačního programu:  CZ.1.04 
Název operačního programu:  OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
Číslo prioritní osy:  1 
Název prioritní osy:  Adaptabilita 
Číslo oblasti podpory:  1.1 
Název oblasti podpory:  Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurence-
schopnosti podniku 
 
4.1.2 Identifikace žadatele  
Název firmy:  ATLAS software a.s. 
Právní forma:  Akciová společnost 
Sídlo:  Výstavní 292/13, Ostrava, 709 16 
IČ:  258 98 795 
DIČ:  CZ258 98 795 
Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona [16]. 
 
4.1.3 Realizační tým 
Realizační tým se skládá z projektového managera, specialisty vzdělávání 
a projektového asistenta. Tito členové jsou zaměstnanci společnosti, kteří se již 
v minulosti podíleli na přípravě školení (prezentační dovednosti, telefonování se 







Sazba: 35 000 Kč  
Popis pozice: Je zodpovědný za řízení celého projektu, za publicitu projektu a za 
efektivní čerpání finančních zdrojů. Jmenuje členy realizačního týmu a přiděluje 
pravomoci. Dohlíží na administrativu, účetní a personální plán projektu. Plánuje veškeré 





Sazba: 30 000 Kč 
Popis pozice: Odborník v oblasti vzdělávání, který spolupracuje s projektovým 
managerem. Prostřednictvím komunikace s cílovou skupinou monitoruje přínosnost 
projektu. Na základě hodnotících meetingů provádí úpravy vzdělávacího plánu, 
jendotlivých programů či aktivit. Účastníkům školení podává informace o místech 
a časech jeho konání. Spolu s projektovým managerem zpracuje závěrečnou zprávu, ve 
které porovná vstupní a výstupní znalosti zaměstnanců a vyhodnotí míru přínosu.  
 
Asistent projektu 
Forma: Pracovní smlouva 
Úvazek: 0,00/měsíc 
Sazba: 0 Kč 
Popis pozice: Zabývá se administrativou projektu a řídí se pokyny projektového 
managera. Organizuje pravidelné hodnotící meetingy. Vede účetnictví projektu a je 
zodpovědný za nákup potřebných materiálů s ním souvisejících. Dále se stará 
o publicitu projektu a o archivaci projektových dokumentů. Náklady na asistenta 
projektu jsou zahrnuty v nepřímých nákladech. 
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4.1.4 Místo realizace a dopady 
 
Tabulka 3: Území dopadu a místo realizace 
Území dopadu 
Název území dopadu Moravskoslezský kraj 
Spadá pod Moravskoslezsko 
Místo realizace NUTS 
Název Ostrava – Jih 
Spadá pod Ostrava – město 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Vdělávací aktivity budou probíhat v rámci Moravskoslezského kraje v podobě 
výjezdních školení s dobrou dostupností pro účastníky. V sídle společnosti budou 
probíhat pravidelné hodnotící meetingy, kterých se bude účastnit celý projektový tým. 
 
4.1.5 Cíle projektu 
Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení adabtability zaměstnanců a zároveň 
konkurenceschopnosti firmy. Cílů bude dosaženo účastí zaměstnanců na kurzech 
pořádaných společností a za pomocí moderních výukových metod jako je například 
e-learning, virtuální třída. Záměrem projektu je prohloubení soft skills zaměstnanců na 
všech úrovních podniku. 
 
4.1.6 Cílové skupiny 
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti. Realizace projektu se zúčastní 58 
zaměstnanců, kteří budou rozděleni do čtyř skupin, podle jejich pozice ve společnosti. 
U těchto zaměstnanců dojde k rozšíření a prohloubení manažerských, komunikačních 





• Top a střední management 
• Pracovníci call a klientského centra 
• Obchodníci 
• Zaměstnanci technické podpory a správci databází 
 
4.1.7 Zdůvodnění potřebnosti projektu 
Společnost ATLAS software využije finančních prostředků z fondů EU k udržení 
předního postavení na trhu. Toho chce dosáhnout zvýšením kvalifikace svých 
zaměstnanců napříč celou organizační strukturou podniku, což povede ke zkvalitnění 
poskytovaných služeb. K profesionálnímu přístupu k zákazníkům patří kromě 
odborných znalostí také tzv. soft skills (empatie, organizační schopnosti, atd), na které 
bude vzdělávací program zaměřen. Absolvováním kurzů si zaměstnanci zvýší nejen 
kvalifikaci, ale také se naučí efektivně pracovat v týmu, čímž se podpoří interní 
komunikace ve firmě. 
 
4.1.8 Analýza a řízení rizik projektu 
Aby byl projekt úspěšný, je zapotřebí dosáhnout nejen jeho cílů, ale i očekávaných 
výsledků. Je také důležité aby byl projekt dokončen v určeném termínu a nebyl 
překročen jeho rozpočet. 
 
Možná rizika a opatření proti nim: 
• Narušení chodu firmy – tomuto riziku lze předcházet pečlivě připraveným 
plánem a harmonogramem projektu, včasným naplánováním školení a zajištění 
zastupitelnosti účastníka.  
• Fluktuace zaměstnanců – důležitým faktorem je dostatečná motivace zaměstnanců, 
dále pak průběžné sledování regionálního trhu práce. 
• Odmítavý postoj zaměstnanců – dostatečná informovanost zaměstnanců by měla 
zamezit případnému odmítavému postoji k účasti na projektu. 
48 
 
• Překročení plánovaného rozpočtu – opatřením proti tomuto riziku je neustálá 
kontrola finančních toků projektu. 
Rizikům, která jsou spojena s vnějšími vlivy nelze předcházet. Východiskem je změna 
termínu konání kurzu atd. Alternativy vypořádání se s těmito riziky budou uvedeny ve 
smlouvě s dodavatelem vzdělávacích služeb. 
 
4.1.9 Udržitelnost projektu 
Společnost bude nadále využívat vlastních zaměstnanců jako školitelů, kteří budou své 
nově nabyté zkušenosti předávat ostatním zaměstnancům v rámci firemního 
vzdělávacího programu. Tímto krokem společnost sníží náklady za vzdělávání 
zaměstnanců. 
 
4.1.10 Klíčové aktivity 
Analýza vzdělávacích potřeb cílových skupin 
Analýza vzdělávacích potřeb bude probíhat formou osobních pohovorů. Prostřednictvím 
těchto pohovorů s jednotlivými skupinami zaměstnanců budou zjištěny jejich potřeby 
v oblasti firemního vzdělávání. Při pohovorech bude využito dotazníku, který již byl 
v minulosti využit. Jeho prostřednictvím bude zjištěno, v čem je zapotřebí zaměstnance 
dále vzdělávat a v čem by se oni sami chtěli vzdělávat. Do budoucna by pohovory 
týkající se vzdělávacích potřeb měly být pravidelnou aktivitou aby bylo dosaženo 
udržitelného rozvoje měkkých dovedností zaměstnanců. Výsledků analýzy bude využito 




Vytvoření tématických školení 
Pro jednotlivé skupiny zaměstnanců budou vytvořeny tématická školení. Na jejich 
tvorbě se bude podílet celý realizační tým – projektový manager spolu se specialistou 
vzdělávání a asistentem projektu.  
Tématická školení budou vytvořena pro 4 skupiny na základě již zavedeného 
vzdělávacího plánu společnosti a budou odrážet vzdělávací potřeby účastníků. Bude se 
jednat především o prohloubení měkkých dovedností tzv. soft skills zaměstnanců. Tato 
školení budou nepovinnými aktivitami v rámci pracovní doby v pravidelně se 
opakujících intervalech a budou uskutečňovány jako 1-2 denní kurzy mimo prostory 
zaměstnavatele.  
Pro jednotlivé skupiny budou připraveny kurzy: 
• Top a střední management – kurzy zaměřené na zlepšení a prohloubení 
managerských dovedností. 
• Pracovníci call a klientského centra – kurzy zaměřené na  zlepšení komunikačních 
dovedností. 
• Obchodníci – kurzy prohlubující obchodní a komunikační dovednosti.  
• Zaměstnanci technické podpory a správci databází – kurzy prohlubující znalosti z 




Tabulka 4: Skupiny a jejich kurzy 
SKUPINY KURZY 
Top a střední management 
• Stres a jeho eliminace 
• Vnitrofiremní komunikace 
• Time management 
• Efektivní plánování a delegování 
• Leadership  
• Motivace k vyšším výkonům 
Pracovníci klienstkého a call centra 
• Efektivní telefonická komunikace 
• Vyjednávání a argumentace 
• Péče o zákazníka 
• Komunikace v obtížných situacích 
• Osobní typologie a její využití při 
prodeji 
Obchodníci 
• Efektivní telefonická komunikace 
• Péče o zákazníka 
• Vyjednávání a argumentace 
• Vnitrofiremní komunikace 
Pracovníci technické podpory a správci 
databází 
• Vyjednávání a argumentace 
• Vnitrofiremní komunikace 
• Zefektivňování vnitropodnikových 
procesů 
• Komunikace v obtížných situacích 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Aktivity související s tvorbou školení jako je např. harmonogram, tisk materiálů, budou 





Na realizaci školení se bude podílet projektový manager, specialista vzdělávání 
a asistent projektu. Školení budou probíhat podle předem připraveného harmonogramu, 
s nímž budou všichni účastníci včas seznámeni. Harmonogram bude sestaven tak, aby 
byl nebyl narušen běžný chod společnosti. 
Školení se budou konat mimo prostory zaměstnavatele, což přispěje k upevnění 




Součástí realizace školení budou hodnotící meetingy, které se budou konat s určitou 
pravidelností a to každé 3 měsíce (3., 6., 9., 12. měsíc). Těchto meetingů se budou 
účastnit členové realizačního týmu a školitelé. Hodnotit se zde bude přínosnost 
a efektivnost vzdělávacích aktivit. Dále se zde bude projednávat aktualizace 
vzdělávacího plánu v návaznosti na výstupy hodnocení efektivnosti aktivit. 
 
4.1.11 Harmonogram realizace 
Předpokládané datum zahájení realizace: 1. 11. 2013 
Předpokládané datum ukončení realizace: 31. 12. 2015 
Doba trvání: 26 měsíců 
 
Tabulka 5: Harmonorgram klíčových aktivit 
Klíčová aktivita 2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Analýza 
vzdělávacích 




školení             
Realizace školení  
            
Hodnotící meetingy 
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Klíčová aktivita 2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Analýza 
vzdělávacích 




X X X X X X X X X X X X 











Klíčová aktivita 2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Analýza 
vzdělávacích 




X X X X X X X X X X 
  













4.1.12 Rozpočet projektu 
 
Tabulka 6: Rozpočet projektu 









Celkem [Kč] % 
1 OSOBNÍ NÁKLADY       650 000 58,67 
1.1 Mzdy       650 000 58,67 
1.1.1 Projektový manager 0,5 26 30 000 390 000 35,20 
1.1.2 Asistent projektu 0 0 0 0 0,00 
1.1.3 Specialista vzdělávání 0,4 26 25 000 260 000 23,47 
Kód Název nákladu Počet kusů 
Cena za 
kus [Kč] Celkem [Kč] % 
2 ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ     96 000 8,67 
2.1 Dlouhodobý hmotný majetek     86 000 7,76 
2.1.1 Notebook + OS 2 20 000 40 000 3,61 
2.1.2 Multifunkční tiskárna 1 10 000 10 000 0,90 
2.1.3 Dataprojektor 1 20 000 20 000 1,81 
2.1.4 Flipchart 1 4 000 4 000 0,36 
2.1.5 Plátno 1 7 000 7 000 0,63 
2.1.6 Digitální fotoaparát 1 5 000 5 000 0,45 
2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek     10 000 0,90 
2.2.1 MS Office 2 5 000 10 000 0,90 
3 NÁKUP SLUŽEB     127 225 11,48 
3.1 Audit 1 50 000 50 000 4,51 
3.2 Náklady na kurzy 31 21 000 77 225 6,97 
 3.2.
1 Školící materiály, publikace 87 175 15 225 1,37 
 3.2.
2 Pronájem školících prostor 1   62 000 5,60 
4 PŘÍMÁ PODPORA     234 650 21,18 
4.1 Občerstvení 368 250 92 000 8,30 
4.2 Ubytování 159 700 111 300 10,05 
4.3 Cestovné 209 150 31 350 2,83 
5 PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY CELKEM     1 107 875 100,00 
6 NEPŘÍMÉ NÁKLADY 1 199 418 199 418 18,00 
7 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY     1 307 293 118,00 
8 CELKOVÉ NÁKLADY      1 307 293 118,00 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.1.13 Zdroje financování 
Soukromé prostředky 0 Kč 
Celkové neinvestiční výdaje 1 307 293 Kč 
Celková dotace 1 307 293 Kč  
Celkové výdaje projektu 1 307 293 Kč 
Přímé výnosy projektu 0 Kč 
Veřejné financování 1 307 293 Kč (100 %) 
Příspěvek ze strukturálních fondů  1 111 199,05 Kč (85 %) 
Příspěvek ze státního rozpočtu  196 093,95 Kč (15 %) 
Celou část finančních prostředků představují vlastní zdroje společnosti. 
 
4.1.14 Publicita projektu 
Publicita projektu musí být zajištěna podle určitých pravidel. Povinné minimum pro 
publicitu zahrnuje povinná loga programu, fondu a EU. Publicita projektu bude 
zabezpečena propagačními předměty, tištěnými materiály, tiskovými zprávami 
a informováním účastníků projektu. 
Popis jednostlivých prvků publicity: 
• Propagační předměty – propisky, vlajky. 
• Tištěné materiály – letáky, školící materiály, prezenční listiny, osvědčení 
o absolvování kurzu atd. 
• Samolepky – k označení technického vybavení pořízeného z prostředků EU. 
• Informace pro účastníky školení. 
• Označení školících místností. 
• Informace o projektu na webových stránkách společnosti. 




Všechny propagační předměty budou označeny logy programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, Evropského sociálního fondu a EU. Ty musí být v souladu s vizuálními 
pravidly publicity.  
Školící místnosti budou viditelně označeny logy a každý kurz bude zahájen větou, která 
bude podávat informace o tom, že projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu ČR.  
Na stránkách společnosti bude informace o projektu a jeho financování prostřednictvím 
fondů EU [17]. 
    
   
  







Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s teoretickými východisky pro tvorbu 
projektu a následné zpracování studie příležitosti, která bude koncipována tak, aby bylo 
možno dosáhnout na prostředky poskytované Strukturálními fondy Evropské unie. 
Studie proveditelnosti se týkala vzdělávacího programu pro společnost ATLAS 
software a.s. Jako zdroj financování z fondů EU byl vybrán pro tento projekt OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost a jeho prioritní osa Adaptabilita, které se zaměřuje na rozvoj 
lidských zdrojů a moderních systémů jejich řízení.  
V analytické části této práce byla popsána společnost, která projevila zájem 
o zpracování projektu, na jehož základě si její zaměstnanci budou moci zvyšovat 
kvalifikaci. Dále byla provedena SWOT analýza, která zhodnotila současný stav 
společnosti v návaznosti na vnitřní a vnější vlivy. 
Cílů této práce bylo dosaženo vypracováním studie proveditelnosti, která obsahuje 
všechny náležitosti potřebné k podání žádosti o dotaci. Jedná se především o cíle, cílové 
skupiny a klíčové aktivity. Těmi jsou analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců, návrh 
tématických školení pro jednotlivé cílové skupiny, realizace školení a analýza 
efektivnoti uskutečněných vzdělávacích aktivit. Nechybí zde ani harmonogram 
jednotlivých aktivit a rozpočet celého projektu. 
V návaznosti na studii proveditelnosti zpracovanou v této bakalářské práci podá 
společnost žádost o dotaci. Ale ani předložením žádosti o dotaci nemusí být žadateli 
přiděleny finanční prostředky na realizaci podniku. Proto společnost počítá s variantou 
samofinancování projektu v případě neúspěchu. 
Společnosti ATLAS software bych do budoucna doporučila pokračovat v zavedeném 
systému školení nebo jej dále prohloubit. Přispějí tím nejen k další kvalifikaci svých 
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